



**X PASAULIO LIETUVIŲ SPORTO ŽAIDYNIŲ DARBO GRUPĖS  
NUTARIMAS**

**DĖL X PASAULIO LIETUVIŲ SPORTO ŽAIDYNIŲ ORGANIZAVIMO IR  
ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO TVIRTINIMO**

2015 m. lapkričio 12 d. Nr. N-2  
Vilnius

Siekdama, kad būtų sėkmingai organizuotos X pasaulio lietuvių sporto žaidynės, Darbo grupė **n u t a r i a**:

Tvirtinti X pasaulio lietuvių sporto žaidynių organizavimo ir įgyvendinimo priemonių planą (pridedamas).

Darbo grupės vadovas  
Vidaus reikalų viceministras

Elvinas Jankevičius

Patvirtinta  
 X PLSŽ Darbo grupės  
 2015 m. lapkričio 12 d.  
 nutarimu Nr. N-2

## X PASAULIO LIETUVIŲ SPORTO ŽAIDYNIŲ ORGANIZAVIMO IR ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Įvykdymo laikas	Atsakingas už įvykdymą
1	2	3	4
1.	Parengti X pasaulio lietuvių sporto žaidynių (toliau – PLSŽ) nuostatus, juos išsiųsti užsienio šalių lietuvių bendruomenėms, sporto organizacijoms, federacijoms	2016 m. spalio mėn.	Lietuvos sporto federacijų sąjunga (toliau – LSFS)
2.	Sudaryti X pasaulio lietuvių sporto žaidynių organizacinį komitetą parengti detalų žaidynių organizavimo planą	2016 m. gruodžio mėn.	LSFS, Lietuvos asociacija „Sportas visiems“ (toliau–LASV), Kauno m. savivaldybė, Pasaulio lietuvių sporto asociacija (toliau –PLSA)
3.	Organizuoti Darbo grupės posėdžius	2015-2017 m.	Kūno kultūros ir sporto departamentas prie LRV (toliau–KKSD)
4.	Vykdyti organizacinio komiteto posėdžius	2017 m. (pagal atskirą grafiką)	LSFS, LASV Kauno m. savivaldybė, PLSA
5.	Surinkti užsienio šalių lietuvių ir Lietuvos sporto (šakos) federacijų, dalyvausiančių žaidynėse, pirmines paraiškas, išsiaiškinti preliminarų dalyvių skaičių	2017 m. iki kovo 1 d.	LSFS, Lietuvos sporto (šakos) federacijos
6.	Organizuoti sporto savanorių mokymus	2017 m. gegužės, birželio mėn.	Kauno m. savivaldybė
7.	Sudaryti teisėjų kolegiją	2017 m. birželio mėn.	LSFS, LASV Kauno m. savivaldybė, Lietuvos sporto (šakos) federacijos
8.	Organizuoti PLSŽ atrankos varžybas	iki 2017 m. birželio 1 d.	Lietuvos sporto (šakos) federacijos, padedant savivaldybių kūno kultūros ir

			sporto padaliniais
9.	Organizuoti finalinį pasaulio lietuvių sporto žaidynių renginį	2017 m. birželio 30-liepos 2 d.	LSFS, Kauno m. savivaldybė, Lietuvos sporto (šakos) federacijos, LASV, PLSA
10.	Organizuoti PLSŽ atidarymo ir uždarymo renginius, žaidynių dalyviams kultūrinę – turistinę programą	2017 m. birželio 30-liepos 2 d.	Kauno m. savivaldybė, LSFS, LASV, PLSA
11.	Tarpininkauti vizų išdavimo užsienio šalių lietuviams klausimais	2017 m. birželio mėn.	KKSD, Užsienio reikalų ministerija
12.	Organizuoti pasaulio lietuvių atsakingų sporto organizacijų atstovų forumą	2013 m. liepos 2 d.	KKSD, Lietuvos tautinis olimpinis komitetas (toliau – LTOK) LSFS, LASV, PLSA
13.	Akredituoti žaidynių dalyvius, organizuoti jų pasitikimą ir išlydėjimą, apgyvendinimą ir maitinimą	2017 m. birželio 30-liepos 2 d.	Kauno m. savivaldybė
14.	Organizuoti dalyvių ir svečių apsaugą, saugų eismą ir medicininį aptarnavimą žaidynių metu	2017 m. birželio 30-liepos 2 d.	Kauno m. savivaldybė
15.	Paruošti ir užsakyti sporto bazes varžyboms, sudaryti sporto bazių sąrašą ir jų apkrovimo žaidynių metu grafiką	2017 m. balandžio-birželio mėn.	Kauno m. savivaldybė, Lietuvos sporto (šakų) federacijos
16.	Organizuoti žaidynių reklamą per TV, radiją, internete, spaudoje. Parengti TV ir radijo informacines laideles apie žaidynes (žaidynių metu)	2017 m. birželio mėn.	Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija, LSFS, LASV
17.	Parengti PLSŽ biudžeto lėšų naudojimo sutarties projektą	2017 m. sausio mėn.	LSFS
18.	Sudaryti sutartį dėl valstybės biudžeto lėšų naudojimo Pasaulio lietuvių sporto žaidynėms pasirengti ir vykdyti su Lietuvos sporto federacijų sąjunga	2017 m. sausio mėn.	KKSD
19.	Pateikti KKSD valstybės biudžeto lėšų naudojimo Pasaulio lietuvių sporto žaidynėms pasirengti ir vykdyti ataskaitas	2017 m. I, II, III ketv.	LSFS
20.	Organizuoti rėmėjų paiešką	2017 m. sausio-birželio mėn.	Kauno m. savivaldybė, LTOK, LSFS, LASV